

**Protokół nr 42/2017
z posiedzenia Komisji Finansów
w dniu 23 października 2017 r.**

Obrady posiedzenia otworzył o godzinie 15⁰⁰ Przewodniczący Komisji Waldemar Lipus. W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji **wg załączonej listy obecności radnych – zał. nr 1 do prot.** oraz p. Paweł Sadza Starosta Pszczyński, p. Marek Dutkowski Skarbnik Powiatu, p. Grzegorz Nogły Etatowy Członek Zarządu oraz p. Grzegorz Górka Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie (**załącznik nr 2 do protokołu**).

Przewodniczący Komisji poinformował, że tematem posiedzenia będzie:

- 1) realizacja inwestycji i remontów w PZD, przedsięwzięcia realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 2) zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Pszczyńskiego merytorycznie podległych Komisji,
- 3) sprawy bieżące w tym:
 - przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
 - wolne głosy

Do w/w porządku posiedzenia członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

Ad. 1)

W pierwszym punkcie porządku obrad prowadzący obrady udzielił głosu Dyrektorowi PZD, który **zgodnie z zał. nr 3 do prot.** omówił realizację inwestycji i remontów w PZD, przedsięwzięcia realizowane w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie zestawienia zadań realizowanych przez PZD na dzień 31.08.2017 r.

Podczas obrad na posiedzenie przybył radny Wojciech Łała, **w związku z czym obecnych było 9 radnych.**

Prowadzący obrady otworzył dyskusję.

Radny Waldemar Januszewski zapytał, czy realny jest termin zakończenia przebudowy dróg powiatowych ul. Zdrojowej w Pszczynie oraz ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju, wyznaczony na dzień 10 listopada 2017 r.?

Starosta przekazał, że prace trwają na ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju. Problem stanowią warunki pogodowe, jednakże Kierownik budowy twierdzi, że dotrzymają terminu. Jeśli chodzi o ruch na jezdni zostanie prawdopodobnie dopuszczony w przyszłym tygodniu, natomiast może wystąpić problem z dokończeniem ścieżki rowerowej, czy elementów rowów. Jeśli pogoda dopisze, to od jutra będzie kładziona warstwa ścieralna od Grzebłowca, następnego dnia od ul. Głównej w Goczałkowicach-Zdroju do zapory, na końcu tygodnia na ul. Zdrojowej. Osobiście uważa, że może być opóźnienie do dwóch tygodni, na pewno czynione są starania ze strony Zarządu Powiatu i PZD, żeby to tak nie wyglądało. Należy mieć również świadomość, że wszystkie firmy wykonujące prace drogowe, w tym okresie, mają największy problem z dostępnością materiałów np. wsadowych na asfalt, kruszyw, czy transportem materiałów.

Dyrektor dodał, że na dzień dzisiejszy termin jest ustalony w umowie, w której są również wyraźne zapisy, jak wygląda aneksowanie robót i warunki pogodowe związane chociażby z opadami deszczów. W tym przypadku, jeśli wykonawca udokumentuje poprzez dane z IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) opady deszczu, będziemy zmuszeni przedłużyć umowę. Zgodnie z naszą weryfikacją wynika, że okres związany z ciągłymi opadami deszczu, uniemożliwiający wykonywanie prac w trybie stałym wynosi, na dzień dzisiejszy, dwa tygodnie. Zwrócił uwagę, że inwestycja jest ciężka, dlatego została podzielona na etapy, które sukcesywnie są realizowane, wszelkie opóźnienia są wynikiem złej pogody.

Radny Waldemar Januszewski zwrócił uwagę, że gdy jest dobra pogoda firma kończy prace o godz. 12⁰⁰. Nie mniej należy przyznać, że początki robót były bardzo optymistyczne, bowiem w szybkim tempie wykorytowali i zasypali ul. Zdrojową.

Starosta przekazał, że należy mieć świadomość, że prace wykonywane w nocy są droższe. Gdyby pomnożyć metraż chodników, na które umowy były podpisywane w II półroczu np. przy ul. Zdrojowej, czy ul. Jeziornej kosztowałyby one dwa razy więcej niż jest to obecnie w przetargu.

Radny Józef Pabin zapytał, co następuje kiedy wykonawca nie wywiąże się z terminu zakończenia robót na ul. Brzozowej?

Starosta przekazał, że środki na powyższą inwestycję pochodzą również od Wojewody, więc należy je wydatkować w danym roku, w przeciwnym wypadku są to automatycznie środki niekwalifikowane, wówczas mamy prawo regresji w stosunku do wykonawcy. Kontynuując przekazał, że Zarząd ma również świadomość konieczności przebudowy dróg, nie ujętych w przedłożonym zestawieniu, np. ul. Rodzinnej w Kobiórze, ul. Świerczewskiego w Porębie, ul. Pawiej i ul. Jedności w Studzionce, ul. Wolności w Suszcu.

Prowadzący obrady podziękował Dyrektorowi PZD za udzielenie powyższych informacji i udział w posiedzeniu.

Ad. 2)

Po dokonaniu analizy poniższych projektów uchwał Rady Powiatu Pszczyńskiego oraz wysłuchaniu Starosty i Skarbnika Powiatu Komisja Finansów zaopiniowała je następująco:

1) projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przygotowanie kompleksowej koncepcji rozwiązania problemów komunikacyjnych w Powiecie Pszczyńskim na odcinku Kobiór - Pszczyna - Goczałkowice-Zdrój oraz wykreślenie z systemu viaTOLL drogi krajowej nr 81 (Druk Nr 1) wraz z autopoprawką, został przyjęty pozytywnie jednogłośnie przy 9 głosach „za” przez członków Komisji.

Podczas obrad na posiedzenie przybyła radna Bogumiła Maria Boba, w związku z czym obecnych było 10 radnych, z kolei p. Grzegorz Nogły Etatowy Członek Zarządu opuścił posiedzenie.

2) projekt uchwały w sprawie **wyrażenia zgody na zbycie akcji Powiatu Pszczyńskiego w spółce Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach oraz określenia trybu zbycia udziałów (Druk Nr 9)**, został przyjęty pozytywnie jednogłośnie przy 10 głosach „za” przez członków Komisji.

3) projekt uchwały w sprawie **określenia zadań, na które przeznaczają się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Druk Nr 10)**, został przyjęty pozytywnie jednogłośnie przy 10 głosach „za” przez członków Komisji.

4) projekt uchwały w sprawie **zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok (Druk Nr 11)**, został przyjęty pozytywnie jednogłośnie przy 10 głosach „za” przez członków Komisji.

Jednocześnie członkowie Komisji sformułowali wniosek, aby w uzasadnieniu projektu uchwały, w planowanych przeniesieniach dot. planu wydatków z rozdz. 80195 do rozdz. 85407, zwrot „...nagród Starosty Pszczyńskiego” zmienić na „...nagród z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyznawanych przez Starostę Pszczyńskiego”.

Powyższy wniosek został przyjęty pozytywnie, większością głosów, przy 9 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” przez członków Komisji.

5) projekt uchwały w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pszczyńskiego na lata 2017–2027 (Druk Nr 12) wraz z autopoprawką**, został przyjęty pozytywnie większością głosów przy 9 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” przez członków Komisji,

6) projekt uchwały w sprawie **trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (Druk Nr 13)**, został przyjęty pozytywnie jednogłośnie przy 10 głosach „za” przez członków Komisji.

Radny Waldemar Januszewski odnosząc się do projektu uchwały w sprawie **wystąpienia do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przygotowanie kompleksowej koncepcji rozwiązania problemów komunikacyjnych w Powiecie Pszczyńskim na odcinku Kobiór – Pszczyna – Goczałkowice-Zdrój oraz wykreślenie z systemu viaTOLL drogi krajowej nr 81 (Druk Nr 1)**, zwrócił uwagę, iż zasadnym byłoby zapoznanie się z ostatnimi pomiarami ruchu na naszych drogach i sytuacją nt. uciążliwości dla mieszkańców Pszczyny, po czym dołączenie tych informacji do przedmiotowego projektu uchwały.

Starosta podał, że ze statystyk policyjnych wynika, iż jest 50 tys pojazdów na dobę. Następnie zaproponował, aby na wniosek Komisji zwrócić się do GDDKiA i ZDW z prośbą o podanie ostatnich analiz z pomiaru ruchu na DK1, nr 933, nr 931. Jeśli chodzi o drogi powiatowe, taki pomiar ruchu wykonywał na pewno PZD.

Wicestarosta przekazał, że takie pomiary ruchu były wykonywane już parokrotnie i jeśli obecnie chcielibyśmy je ponowić, to już na własny koszt.

Radny Bronisław Gembalczyk odnosząc się do projektu uchwały w sprawie **wyrażenia zgody na zbycie akcji Powiatu Pszczyńskiego w spółce Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. z siedzibą w Żorach oraz określenia trybu zbycia udziałów (Druk Nr 9)**, zapytał o wynik finansowy Spółki za dwa ostatnie lata?

Starosta przekazał, że ustosunkuje się do powyższego zapytania podczas sesji.

Radny Bronisław Gembalczyk odnośnie projektu uchwały w sprawie **zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2017 rok (Druk Nr 11)**, zapytał w oparciu o co dokonuje się wypłat nagród Starosty Pszczyńskiego?

Skarbnik odpowiedział, że na wniosek Dyrektora POPP w ramach środków przysługujących z Karty Nauczyciela.

Radny Bronisław Gembalczyk przekazał, że w takim razie są to nagrody organu prowadzącego, czyli Powiatu Pszczyńskiego, a nie Starosty Pszczyńskiego, dlatego proponuje zmienić zapis „*...nagród Starosty Pszczyńskiego*” na „*...nagród z budżetu Powiatu Pszczyńskiego przyznawanych przez Starostę Pszczyńskiego*”.

Powyższy wniosek został przyjęty pozytywnie większością głosów, przy 9 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” przez członków Komisji.


Prowadzący obrady podziękował Staroście i Skarbnikowi za omówienie powyższych projektów uchwał.

Ad. 3) W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji:

- poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji, z którym radni zapoznali się podczas obrad. W wyniku przeprowadzonego głosowania protokół został przyjęty pozytywnie większością głosów przez członków Komisji;
- zaproponował, aby kolejne posiedzenie Komisji odbyło się **w dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 15³⁰** w siedzibie Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” oraz **w dniu 27 listopada br. o godz. 15³⁰** wspólnie z Komisją Gospodarki (...) nt. zaopiniowania projektów uchwał Rady Powiatu Pszczyńskiego merytorycznie podległych Komisji.

Posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 16⁰⁰.

Przewodniczący Komisji Finansów


Waldemar Lipus

Protokołowała: Aleksandra Folek-Krupnik

